

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO

UFFICIO RAGIONERIA

N. 171 del 16-11-2015

N. 2 Reg. Settore

Oggetto: PROGETTO DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERO GRAN VIA DELLE OROBIE" COME MODIFICATO CON PERIZIA DI VARIANTE - CUP G94H1400055007. LIQUIDAZIONE FATTURE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che nell'ambito del "Programma di interventi di manutenzione straordinaria nelle aree protette regionali e di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nei siti di rete Natura 2000. Biennio 2014/2015" la Regione Lombardia ha approvato, con decreto dirigenziale n. 5408 del 23.06.2014, un finanziamento di € 207.000,00 per la realizzazione del progetto "Manutenzione straordinaria sentiero Gran Via delle Orobie";

VISTA la determinazione del direttore n. 122 del 28 agosto 2014, con la quale l'incarico di progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione del progetto di cui trattasi è stato affidato alla società Montana spa di Milano per un importo di € 13.425,20 oltre a cassa e IVA;

DATO ATTO che con determinazione n. 93 del 14 luglio 2015 i sopra citati lavori sono stati affidati alla ditta COSTRUZIONI EREDI DEL MARCO SRL con sede in via Valgella 95, 23036 TEGLIO (SO) per un importo complessivo di euro € 100.168,21 + IVA;

PRESO ATTO che durante i lavori è stata redatta una perizia suppletiva e di variante, approvata con deliberazione del Consiglio di gestione n. 54 del 2.10.2015, motivata da alcune situazioni puntuali di dissesto generatesi nell'inverno e nella primavera precedenti a causa dei movimenti del manto nevoso e delle colate detritiche dovute allo scioglimento della neve ed alle precipitazioni primaverili, che comporta oneri integrativi pari a € 17.901,32 + IVA per lavori ed € 2.000,00 oltre a cassa e IVA per spese tecniche;

VISTA la determinazione del direttore n. 157 del 26 ottobre 2015, con la quale è stato approvato lo Stato finale dei lavori per un importo complessivo di € 118.069,53 + IVA;

DATO ATTO che con determinazione del direttore n. 141 dell'1 ottobre 2015 è stato liquidato a favore della ditta Costruzioni Eredi del Marco il primo SAL per un importo di € 75.800,00 + IVA;

VISTA la fattura n. 15 del 2.11.2015 presentata dalla ditta Costruzioni Eredi del Marco, ammontante ad € 42.269,53 + IVA, a saldo del compenso pattuito (CIG: 626218782F);

DATO ATTO inoltre che con determinazione del direttore n. 11 del 2 febbraio 2015 è stato liquidato a favore della società Montana spa un acconto pari al 50% del compenso pattuito, per un importo di complessivo di € 8.516,94;

VISTA la fattura n. 27/PA del 30.10.2015 presentata dalla società Montana spa, ammontante complessivamente ad € 8.516,94, a saldo del compenso pattuito per la progettazione e la direzione dei lavori (CIG: Z9C106708C);

VISTA inoltre la fattura n. 28/PA del 30.10.2015 presentata dalla società Montana spa, ammontante ad € 2.000,00 oltre cassa e IVA, a saldo del compenso pattuito per la redazione della perizia di variante (CIG: Z9C106708C);

RITENUTO che nulla osta il pagamento delle suddette fatture;

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

d e t e r m i n a

1. di prendere atto di quanto indicato nelle premesse;
2. di liquidare la fattura n. 15 del 2.11.2015 a favore della ditta Costruzioni Eredi del Marco di Teglio imputando la spesa di € 42.269,53 + IVA sui fondi di cui all'intervento n. 2040606 – cap. 2330 (impegno 88.2/2014) – del bilancio corrente esercizio che presenta la sufficiente disponibilità;
3. di liquidare la fattura n. 27/PA del 30.10.2015 a favore della società Montana spa di Milano imputando la spesa di € 6.712,60, oltre a cassa e IVA, sui fondi di cui all'intervento n. 2040606 – cap. 2330 (impegno 88.1/2014) – del bilancio corrente esercizio che presenta la sufficiente disponibilità;
4. di liquidare la fattura n. 28/PA del 30.10.2015 a favore della società Montana spa di Milano imputando la spesa di € 2.000,00, oltre a cassa e IVA, per la redazione della perizia di variante, sui fondi di cui all'intervento n. 2040606 – cap. 2330 (impegno 88.1/2014) – del bilancio corrente esercizio che presenta la sufficiente disponibilità.

F.to CLAUDIO LA RAGIONE



DETERMINAZIONE
Settore Amministrativo
N. 171 del 16-11-2015

Oggetto: PROGETTO DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERO GRAN VIA DELLE OROBIE" COME MODIFICATO CON PERIZIA DI VARIANTE - CUP G94H1400055007. LIQUIDAZIONE FATTURE

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs.vo n. 267/2000

A T T E S T A

la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione in oggetto

il responsabile finanziario
f.to CLAUDIO LA RAGIONE

Ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime **PARERE FAVOREVOLE**

il responsabile
f.to CLAUDIO LA RAGIONE